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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. BOCCARDI”
Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)
C.F. 91049570707
http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it

ITC  “G. BOCCARDI”                              							       ITNG  “U. TIBERIO” 
Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)						            Via De Gasperi, 28  - Termoli (CB)
Tel. 0875/83655  Fax 0875/82768						         Tel. 0875/84783  Fax 0875/705626 	
Prot. N.   11506        C/14a						Termoli,  14/12/2016

Alla Ditta
TECNOLAB GROUP di Pentassuglia Fabio
Via V. Veneto, 2 – LOCOROTONDO (BA)
								Via mail all’indirizzo:
								tecnolabgroup@messaggipec.it

								All’Albo on line

Oggetto: PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo/Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. Codice progetto 10.8.1.A3–FESRPON-MO-2015-35: I AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RISPOSTA.
	CODICE CUP: F36J15002020007
CODICE CIG: Z7C19C39E6

In risposta a nota del 12/12/2016, con la quale codesta Ditta contesta la riduzione unilaterale, da 30 a 15 giorni, del tempo previsto - sia nel disciplinare di gara che nei dettagli della RDO n. 1356941 - per la consegna dei beni rispetto alla data di stipula, si ribadisce che tale riduzione si è resa necessaria solo a seguito di ritardo  per causa imputabile esclusivamente a codesta Ditta. Difatti, la scrivente ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria in data 20/10/2016, invitando codesta Ditta alla verifica del campione entro 10 giorni, come previsto nel Disciplinare di gara; di fatto codesta Ditta si è resa disponibile per la verifica del campione solo in data 06/12/2016, con oltre un mese di ritardo.

Ad ogni buon conto, allo scopo di evitare sterili polemiche, si conferma l’iniziale termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di stipula (07/12/2016); pertanto, la consegna dei beni e tutte le operazioni connesse, dovranno concludersi, improrogabilmente, entro e non oltre il 9 gennaio 2017.
Quanto precede resta comunque subordinato all’ottenimento della proroga che la scrivente ha provveduto a richiedere in data odierna.  
Qualora detta proroga non venisse concessa dal MIUR, si conferma che la data di ultimazione del collaudo è quella in precedenza  comunicata, ovvero 23/12/2016.

Il termine di consegna del 9 gennaio 2017, valido solo in caso di proroga, ha carattere perentorio e, pertanto, a tale data l’eventuale non completo  adempimento da parte di codesta Ditta delle proprie obbligazioni, produrrà, ipso iure, la risoluzione del contratto stipulato in data 07/12/2016.
			
Il Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Ida IULIANI)
        Firma autografa omessa ai sensi     
        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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