

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BOCCARDI"
Prot. n. 14426 del 13-12-2016
Fasc. Tit. Clu

Spett.le
**Istituto di Istruzione Superiore
"G. Boccardi"**
Via A. De Gasperi, 30
86039 - Termoli (CB)
PEC: cbis018001@pec.istruzione.it

Locorotondo (BA), 12/12/2016

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva - Comunicazioni

Gent.ma Dott.ssa Iuliani,

la TecnoLab Group prende atto dell'avvenuta aggiudicazione ma comunica sin d'ora l'impossibilità di concludere l'intero iter (consegna, installazione e collaudo) entro il termine del 23 dicembre p.v., termine, peraltro non previsto nella disciplina di gara e non modificabile unilateralmente ex post.

Si consiglia, pertanto, di seguire le indicazioni impartite dal MIUR per richiedere la proroga dei termini di conclusione e rendicontazione del progetto fino al 28.02.2016, proroga già più volte concessa proprio in considerazione della difficoltà di concludere tempestivamente le commesse pubbliche ancora "aperte" per i ritardi oggettivi di alcune tipologie di articoli quali l'arredo 3.0 e la videoproiezione.

Infatti, la concessione della proroga consentirebbe di definire positivamente la fornitura, senza necessità di rinunciare ai fondi pubblici ottenuti.

Naturalmente siamo a disposizione per fornire tutto il supporto tecnico ed amministrativo per il conseguimento della proroga dei termini.

Cordiali saluti.

TECNOLAB GROUP
Sig. Flavio Pentassuglia