

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-35 - Istituto CBIS01800L

Con la presente il sottoscritto Iuliani Ida dirigente scolastico dell'Istituto 'G.BOCCARDI' (cod.meccanografico CBIS01800L), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/03/2017** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-35 - SCUOLA 3.0

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara
Il contratto di acquisto è stato stipulato sul MEPA in data 07/12/2016 a favore della ditta aggiudicataria, TECNOLAB GROUP srl, la quale, a tutt'oggi, non ancora procede alla consegna dei beni oggetto della fornitura.

Distinti saluti

Data 27-02-2017

il Dirigente _____

Iuliani Ida