

DSB

ITC BOCCARDI

Da: dgefid.ufficio4@istruzione.it
Inviato: martedì 28 febbraio 2017 14.57
A: CBIS01800L@istruzione.it
Oggetto: Approvazione richiesta di proroga
Allegati: Approvazione_proroga.pdf



Approvazione richiesta di proroga

Allegiamo il modulo di approvazione della Vostra richiesta

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BOCCARDI"	
Prot. n. 1839	del 1-3-2017
Fasc.	Tit. 016



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Divisione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 2258

Roma, 28/02/2017

Al Dirigente Scolastico
Iuliani Ida

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **CBIS01800L** Vs. nota prot. n. **1789 C/14** del **27/02/2017**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **SCUOLA 3.0** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-35**) al **31/03/2017**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa ornata ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993